

二本松市地域公共交通網形成計画策定のスケジュールについて

	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月				
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
計画・準備	■																						
地域概況の把握		■																					
公共交通のサービス状況の把握		■																					
市民の移動実態およびニーズの把握		■						■	■	■	■												
公共交通の課題分析					■																		
基本方針および目標の設定					■																		
目標を達成するための事業および事業主体の設定								■															
公共交通活性化協議会の開催									■						■					■			
地域公共交通網形成計画のとりまとめ、成果品の作成																		■					
委託業者との協議・打合せ		■		初回打合せ									■		中間打合せ				■			最終打合せ	