

現場代理人の常駐義務の取扱いについて

1 現場代理人の常駐義務

二本松市工事請負契約約款第 10 条第 2 項では、現場代理人が工事現場へ常駐することを義務付けています。

ここでいう「常駐」とは、作業期間中（土日等の休工日を除く。）相当の理由がある場合を除いて、常に工事現場に滞在していることを意味しており、現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び約款に基づく契約関係事務に関する事項を処理します。常駐が必要な期間は、「現場代理人の常駐が必要な期間の基本的な考え方」のとおりです。

2 常駐が必要な期間において常駐が免除される場合

上記 1 の「相当の理由」とは、次のような理由をいい、このような場合は、現場代理人の常駐義務を免除します。ただし、現場を離れる時間は必要最低限とし、いずれの場合であっても 1 日に 1 回以上は現場に行き、現場の運営、取締りを行ってください。

なお、下記ア、イの場合、現場代理人は、現場を離れる前に行き先、帰場予定時刻を会社又は当該現場のその他の職員へ伝えてください。ただし、下記ウ、エの場合は当該工事の監督員へ事前に報告し、承認を得てください。

また、労働安全衛生法等に定められた安全衛生責任者、作業主任者等の配置は、現場代理人が不在時でも適切に行われるよう対応してください。

- | | | |
|------|---|--|
| 当該工事 | } | ア 当該工事に関する発注者、関係機関等との協議・打合せ等 |
| | | イ 上記以外で当該工事施工に関して、やむを得ず工事現場を離れる場合
例：発生土の残土捨て場の状況確認、資材置き場の在庫確認、品質検査等 |
| 他の工事 | } | ウ 現場代理人及び主任技術者等通知書に記載した、先行する他の工事（市発注工事に限る。）の完成検査立会のために当該工事現場を離れる場合 |
| | | エ 当該工事契約後に現場代理人等として配置された他の工事（市発注工事に限る。）に関して、着工届、施工計画書等を提出するために当該工事現場を離れる場合（ただし、施工計画書の作成等に関し、他の工事の現場に行くことは含みません。） |

3 常駐が必要な期間において 1 日以上現場を離れる場合

休暇（法定休暇、法定外休暇）の取得などで、やむを得ず 1 日以上工事現場を離れる場合、現場代理人（病気休暇等のときは、請負者。）は事前（または当日の朝）に滞在中できない理由、代役の氏名（元請社員に限る。）連絡方法等を当該工事の監督員に報告し、監督員等からの連絡に対していつでも対応できるようにしてください。

この場合の代役は、当該工事現場の運営、取締りは行えますが、工事請負契約約款第

10 条第 2 項で定めるその他の権限は行使できません。

なお、産前産後休暇、育児休暇、病気療養等により現場代理人が長期にわたり不在となる場合は、事前に現場代理人の変更を行ってください。

現場代理人の常駐が必要な期間の基本的な考え方


発注者から直接工事を請け負った事業者に対しては、基本的に契約工期をもって、現場代理人を現場へ常駐で配置する期間としていますが、以下の期間においては常駐での配置は不要です。なお、この取扱いはあくまで現場代理人の常駐義務に関してのものであり、約款に記載されたその他の義務には影響を与えませんのでご注意ください。

なお、常駐が必要な期間は、発注者との工事打合せ簿等の書面により明確にしてください。


ア 契約後の準備期間や他契約工事の関係等で、工事（起工測量、資機材搬入、伐根除草等の準備工を含む。）に着手していない期間

イ 発注者から工事の全部について中止命令が出された期間（一部中止については、常駐が必要です。）

ウ 工事の完成届を提出し、完成検査の待機中となっている期間（修補期間については、常駐が必要です。）


網掛け  の部分が現場代理人の常駐が必要な期間

【基本イメージ】



必要に応じて現場代理人を変更してください。

【他の工事（市発注工事に限る。）との関係】




なお、現場代理人の常駐期間及び主任技術者等の専任期間は、「現場代理人の常駐期間及び主任技術者等の専任期間の概念図」のとおりです。

現場代理人の常駐期間及び主任技術者等の専任期間の概念図

建設業法第 26 条第 3 項の規定により、請負金額が 2,500 万円（建築一式工事の場合は 5,000 万円）以上である工事においては、主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者」等という。）を工事現場ごとに専任で置くこととされていますが、市発注工事における現場代理人の常駐期間との関係は下図のとおりです。

市発注工事において、現場代理人は工事の労務管理、工程管理、安全管理その他の管理行為のほか、工事現場の風紀の維持等もその職務に含まれるので下図(1)の期間で工事現場への常駐が必要です。また、主任技術者等は工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物等の品質管理を行うなど工事の技術面を担当し、現場代理人と共同で工事の施工に伴う公衆災害、労働災害等の発生を防止するための安全管理、労務管理も行っていただくことから下図(2)の期間について当該工事への専任が必要です。

なお、現場代理人兼主任技術者等の場合は、下図(3)の期間となります。



「常駐」とは、「作業期間中(土日等の休工日を除く。) 相当の理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していること」。

「専任」とは、「他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事すること」。